

PROGRAMME DE TRAVAIL
Planning 2019 / 2020

25.06.2019
Équipe centrale

2019	JAN	FÉVR	MARS	AVRIL	MAI	JUIN	JUILLET	AOÛT	SEPT	OCT	NOV	DÉC
Équipe centrale						20.		15. / 27.				
Groupe de dialogue							04.		18.	B		03.
					Programme de travail 4 étapes							
							Proposition Cahiers des charges					
								Élaboration des bases, étape 1				
								Décisions, étape 1				
								Élaboration des bases, étape 2				
								Élaboration des bases, étape 3				

2020	JAN	FÉVR	MARS	AVRIL	MAI	JUIN	JUILLET	AOÛT	SEPT	OCT	NOV	DÉC
Équipe centrale	EC / PEC	PEC			EC / PEC	EC / PEC						
Groupe de dialogue		D / PD	B		D	B		D				
	Décisions, étape 2											
	Élaboration des bases, étape 3				Décisions, étape 3							
			Élaboration des bases, étape 4			Adoption Recommandations						
					Lettre Pont de l'écluse							

D	:	Séance groupe de dialogue	Noir: fixé / Rouge: à convenir
PD	:	Délai provisoire groupe de dialogue	
B	:	Groupe de dialogue: aperçu dans l'atelier	
	:		
	:		
EC	:	Séance équipe centrale	
PEC	:	Délai provisoire équipe centrale	