

ARBEITSPROGRAMM

Terminplanung 2019 / 2020

25.06.2019
Kerngruppe

2019	JAN	FEBR	MÄRZ	APRIL	MAI	JUNI	JULI	AUG	SEPT	OKT	NOV	DEZ
Kerngruppe						20.		15./27.		PK / 07.		
Dialoggruppe							04.		18.	B		03.
					Arbeitsprogramm 4 Schritte							
							Vorschlag Pflichtenhefte					
								Erarbeiten Grundlagen Schritt 1 Entscheide Schritt 1				
								Erarbeiten Grundlagen Schritt 2				
								Erarbeiten Grundlagen Schritt 3				

2020	JAN	FEBR	MÄRZ	APRIL	MAI	JUNI	JULI	AUG	SEPT	OKT	NOV	DEZ
Kerngruppe	K / PK	PK		K / PK	K / PK	K / PK						
Dialoggruppe		D / PD	B	D	B	D						
	Entscheide Schritt 2											
	Erarbeiten Grundlagen Schritt 3 Entscheide Schritt 3											
			Erarbeiten Unterlagen Schritt 4			Verabschiedung Empfehlungen						
				Brief Wehrbrücke								

D	:	Sitzung Dialoggruppe	Schwarz: Festgelegt / Rot: Zu vereinbaren
PD	:	Provisorischer Termin Dialoggruppe	
B	:	Dialoggruppe: Blick in die Werkstatt	
K	:	Sitzung Kerngruppe	
PK	:	Provisorischer Termin Kerngruppe	